

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DO PDI 2024-2028

ETAPA	ATIVIDADES	PERÍODO
1	Recomposição do Grupo de Trabalho e composição das Comissões Locais	Até 18/08/2023
2	Aprovação do Projeto Básico de Elaboração do PDI 2024-2028 pelo CGRCI	24/08/2023
3	Diagnóstico Preliminar	De 01/08 a 31/08/2023
4	Lançamento das Atividades do PDI com a Comunidade	Até 05/09/2023
5	Oficinas Locais	De 06/09 a 01/12/2023
6	Definição da Missão, Valores e Visão Institucional	Até 20/09/2023
7	Elaboração de manuais de orientação para as Comissões Locais	Até 18/12/2023
	Encaminhamento de ofício para as comissões locais com o cronograma de atividades detalhadas	Até 22/01/2024
	Encaminhar link dos capítulos do PDI para as unidades responsáveis na reitoria	Até 26/01/2024
8	Validação da Cadeia de Valor do IFPA	Até 15/01/2023
9	Definição do Mapa Estratégico (Perspectivas e Objetivos Estratégicos)	Até 31/01/2024
	Realização de oficina com as unidades da Reitoria para apresentação e validação da Cadeia de Valor e Mapa estratégico	31/01/2024
10	Proposição dos Indicadores	Até 22/02/2024
	Reunião para apresentação dos indicadores relacionados aos objetivos estratégicos do PDI	21/02/2024
	Encaminhamento dos indicadores e orientações para os Campi definirem as metas locais	22/02/2024
11	Proposição de Metas, Programas e Projetos	Até 08/03/2024
	Encaminhamento das metas locais definidas pelos Campi	08/03/2023
	Consolidação do Plano estratégico institucional elaborado (SWOT, missão, visão, valores, perspectivas estratégicas, objetivos estratégicos, mapa estratégico, indicadores e metas).	11/03/2023
12	Proposição de Diretrizes para Gestão de Riscos	Até 15/03/2024
	Reunião para apresentação das Diretrizes para Gestão de Riscos do PDI	14/03/2024
14	Construção do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Organização Didático-pedagógica, Cronograma de Implementação dos Curso, Adequação da Infraestrutura, Perfil do Corpo Funcional, Sustentabilidade Financeira e Organização Administrativa, Política de Sustentabilidade Ambiental e Política de Atendimento ao Discente.	Até 29/03/2024
	Preenchimento das Planilhas de Oferta de Cursos dos Campi e encaminhamento dos demais documentos	Até 22/03/2024
	Preenchimento das Planilhas de Infraestrutura e Gestão de Pessoas dos Campi	Até 29/03/2024
15	Monitoramento, Avaliação e Revisão	Até 29/03/2024
16	Consolidação da Minuta do PDI 2024-2028	Até 19/04/2024
17	Aprovação do Plano do Oferta de Cursos pelo CONSUP	De 22/04 a 26/04/2024
18	Realização de Consulta Pública	De 22/04 a 22/05/2024
19	Consolidar Documentos	De 23/05 e 24/05/2024

ETAPA	ATIVIDADES	PERÍODO
20	Apreciação da Minuta Atualizada do PDI 2024-2028 pelo CGRCI	De 27/05 a 31/05/2024
21	Validação sob Aspectos Legais pela Procuradoria	Até 14/06/2024
22	Aprovação da Minuta Final do PDI 2024-2028 pelo CONSUP	Até 28/06/2024